

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	185	4,66	862,10		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								862,10	862,10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	177	14,92	2.640,84		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	46	14,92	686,32		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								3.327,16	3.327,16	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	4	ΟΔΟΝ 4110	μ2	210	1,20	252,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	5	ΟΔΟΝ 4120	μ2	2.035	0,45	915,75		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	6	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	2.245	7,90	17.735,50		
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.ΣΧΑΝ	7	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	100	25,10	2.510,00		
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	8	ΟΙΚ 2269Α	μ	470	1,00	470,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								21.883,25	21.883,25	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	26.072,51 4.693,05
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	30.765,56 4.614,83
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		35.380,39 26,11
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	35.406,50 8.143,50
								Γενικό Σύνολο		43.550,00

16/12/2013
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
16/12/2013
Η προισταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ