

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/29-09-2014 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Αριθμός Απόφασης: 670/2014 **ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή της Α φάσης της μελέτης << ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ >>**

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29^η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της, Χρυσοχοϊδη Ελευθέριου, μετά από την 51017/25-09-2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος
2. Ηλιάδης Νικόλαος
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος
4. Σολάκης Άγγελος
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος
6. Ηλιόπουλος Στέργιος
7. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Μασάκος Χριστόδουλος
2. Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ Ηλιόπουλος Στέργιος.

Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ' αριθμ. 48180/18-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την παράταση προθεσμίας για την υποβολή της Α φάσης της μελέτης << ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ >> και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :

Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , έχει όπως παρακάτω:

ΣΧΕΤ: α) η 206/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
β) το 65446/29-10-2013 συμφωνητικό
γ) η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρ.48180/11-9-2014

Σε εφαρμογή της -α- σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στο συμπράττον σχήμα των μελετητών Μητρίδη Ιωάννη και Τσιαμπούση Αλέξανδρου η μελέτη: « ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» για την οποία υπεγράφη το -β- σχετικό συμφωνητικό, ύψους 13.354,31 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Με την συνημμένη γ σχετ. αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά ένα μήνα για την υποβολή της Α φάσης προκειμένου να υποβάλει τις διορθώσεις που ζητήθηκαν από τη Δ.Τ.Υ.

Μετά τα παραπάνω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3316/2005, παρακαλούμε για την απόφασή σας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και το σχέδιο όρων

Αποφασίζει Ομόφωνα

- **ΕΓΚΡΙΝΕΙ** την παράταση κατά ένα μήνα για την υποβολή της Α φάσης της μελέτης που ανατέθηκε στο συμπράττον σχήμα των μελετητών Μητρίδη Ιωάννη και Τσιαμπούση Αλέξανδρου για το έργο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ », προκειμένου να υποβάλει τις διορθώσεις που ζητήθηκαν με σχετικό έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας .

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.