

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10-03-2015 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Αριθμός Απόφασης: 92/2015

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης <<ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ >>

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10^η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοϊδη Ελευθέριου, μετά από την 9996/06-03-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μамσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας,, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ
3. Σολάκης Άγγελος
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος
5. Ζαχαριάδης Παύλος
6. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος
7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1) Μамσάκος Χριστόδουλος
- 2) Ηλιάδης Νικόλαος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος.

Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.

Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ' αριθμ. 9558/04-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης << ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ >> και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :

Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , έχει όπως παρακάτω :

«ΣΧΕΤ: α) η 12/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
β) το 16327/17-03-2014 συμφωνητικό
γ) η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρ.9396/03-03-2015

Σε εφαρμογή της –α- σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στον μελετητή κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο η μελέτη:

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

για την οποία υπεγράφη το –β- σχετικό συμφωνητικό, ύψους 46.629,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Με την συνημμένη γ σχετική αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά τρεις (3) μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για τον έλεγχο των οικοδομικών γραμμών. Σύμφωνα με το β σχετικό, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης είναι η 17-3-2015. Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το ιστορικό κέντρο της Δράμας ως προς τη δόμηση, οι ιδιαιτερότητες των κτισμάτων που υπάρχουν εντός αυτού ως προς την ηλικία, και την ιστορική αξία, η δυσκολία αναγνώρισης και αντιμετώπισης των αυθαίρετων κατασκευών και η μεγάλη, σε ποσοστό, κάλυψη των οικοπέδων επιμήκυναν στους έξι μήνες περίπου, το χρόνο που απαιτήθηκε για τον έλεγχο της Β φάσης της μελέτης (των οικοδομικών γραμμών) που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας. Η συνδρομή και η συνεργασία με την υπηρεσία δόμησης του δήμου Δράμας κρίθηκε πολλές φορές απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστεί η κάθε μία περίπτωση μεμονωμένα, γεγονός που συνέβαλε στην απαίτηση επιπλέον χρόνου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου.

Σημειώνεται ότι από την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.

Μετά τα παραπάνω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3316/2005, παρακαλούμε για την απόφασή σας.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και την αίτηση .

Αποφασίζει Ομόφωνα

- **ΕΓΚΡΙΝΕΙ** την παράταση κατά τρεις (3) μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης που ανατέθηκε στον μελετητή κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο, για το έργο : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου που ζητήθηκε με σχετικό έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας .

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.